

HOTĂRÂRE

privind prelungirea până la data de 22.03.2023 a Scrisorii de garanție de la FNGCMM SA IFN nr. 609/27.09.2017 în sumă de 1.352.065,71 lei în vederea garantării în procent 100% a obligațiilor de plată a avansului de 1.352.065,71 lei din fondurile nerambursabile pentru implementarea proiectului privind „Modernizare drumuri de interes local în satele Peștișani, Hobița, comuna Peștișani, județul Gorj”

Consiliul Local al Comunei Peștișani, județul Gorj;

Având în vedere:

- Contractul de finanțare nr. C0720RM00011542000012/07.09.2016 încheiat între Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale și Comuna Peștișani pentru acordarea ajutorului financiar nerambursabil pentru lucrarea de investiție „Modernizare drumuri de interes local în satele Peștișani, Hobița, comuna Peștișani, județul Gorj”;

- raportul de specialitate nr. 927/09.06.2022 al Biroului Financiar Contabil;

- referatul de aprobare nr. 928/09.06.2022 al Primarului Comunei Peștișani;

- prevederile art. 129 alin. (1) alin. 2 lit. b și alin. 4 lit. d și e din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ;

- prevederile ;

- avizul comisiilor de specialitate.

În temeiul art. 139, alin. 3, lit. d din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă solicitarea prelungirii până la data de 22.03.2023 a Scrisorii de garanție de la FNGCMM SA IFN nr. 609/27.09.2017 în suma de 1.352.065,71 lei în vederea garantării în procent 100% a obligațiilor de plată a avansului de 1.352.065,71 lei din fondurile nerambursabile pentru implementarea proiectului privind „Modernizare drumuri de interes local în satele Peștișani, Hobița, comuna Peștișani, județul Gorj” în Comuna Peștișani, județul Gorj, în baza contractului de finanțare nerambursabilă nr. C0720RM00011542000012/07.09.2016 și actele adiționale ulterioare, în favoarea Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale.

Art.2 Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de Secretarul General al Comunei Peștișani și Biroul Financiar Contabil.

Art.3 Prezenta hotărâre se comunică Secretarului General al Comunei Peștișani, Biroului Financiar Contabil, Primarului Comunei Peștișani și Instituției Prefectului-Județul Gorj.

INIȚIATORUL PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE,

PRIMAR,
Cosmin Pigui



AVIZAT,
SECRETAR GENERAL,
Loredana Diaconescu

ROMÂNIA
JUDEȚUL GORJ
COMUNA PEȘTIȘANI
Nr. 928/09.06.2022

Referat de aprobare

la proiectul de hotărâre privind prelungirea până la data de 22.03.2023 a Scrisorii de garanție de la FNGCMM SA IFN nr. 609/27.09.2017 în sumă de 1.352.065,71 lei în vederea garantării în procent 100% a obligațiilor de plată a avansului de 1.352.065,71 lei din fondurile nerambursabile pentru implementarea proiectului privind „Modernizare drumuri de interes local în satele Peștișani, Hobîța, comuna Peștișani, județul Gorj”

Având în vedere:

Contractul de finanțare nr. C0720RM00011542000012/07.09.2016 încheiat între Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale și Comuna Peștișani pentru acordarea ajutorului financiar nerambursabil pentru lucrarea de investiție ”Modernizare drumuri de interes local în satele Peștișani, Hobîța, comuna Peștișani, județul Gorj”.

Plata avansului este condiționată de existența unei scrisori de garanție din partea unei instituții financiar bancară sau nebanară, așa cum este prevăzut în Regulamentul Comisiei Europene, privind stimularea absorbției fondurilor europene nerambursabile prin PNDR, a Contractului nr C0720RM00011542000012/07.09.2016 semnat între Comuna Peștișani– beneficiar și AFIR-autoritate contractantă, precum și Instrucțiunilor prevăzute în Ghidul solicitantului de fonduri europene nerambursabile prin FEADR-sM 7.2. Comuna Peștișani a optat pentru scrisoare de garanție emisă de instituția financiar nebanară, Fondului Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii SA.

Din cauza unor modificări de termene și a întârzierii lucrărilor, deși sunt executate în proporție de 95%, s-a impus solicitarea prelungirii duratei de execuție a contractului de lucrări cu 6 luni, de la 36 luni la 78 luni, prin actul adițional nr. 9, până în 07.03.2023.

Plata ultimei tranșe de plată este condiționată de existența unei scrisori de garanție din partea unei instituții financiar bancară sau nebanară, așa cum este prevăzut în Regulamentul Comisiei Europene, privind stimularea absorbției fondurilor europene nerambursabile prin PNDR, a Contractului nr. C0720RM00011542000012/07.09.2016, precum și Instrucțiunilor prevăzute în Ghidul solicitantului de fonduri europene nerambursabile prin FEADR-M 7.2 Comuna Peștișani a optat pentru prelungirea scrisorii de garanție emisă de instituția financiar nebanară, Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii SA nr. 609/27.09.2017 în sumă de 1.352.065,71 lei, până la data de 22.03.2023, în vederea garantării obligațiilor de plată a tranșei de plată din fonduri nerambursabile.

Față de cele arătate mai sus, în considerarea condițiilor de oportunitate, **propun prelungirea până la data de 22.03.2023 a Scrisorii de garanție de la FNGCMM SA IFN nr. 609/27.09.2017 în sumă de 1.352.065,71 lei în vederea garantării în procent 100% a obligațiilor de plată a avansului de 1.352.065,71 lei din fondurile nerambursabile pentru implementarea proiectului privind „Modernizare drumuri de interes local în satele Peștișani, Hobîța, comuna Peștișani, județul Gorj”.**

PRIMAR,
Cosmin Pigui



ROMÂNIA
JUDEȚUL GORJ
COMUNA PEȘTIȘANI
BIROU FINANCIAR – CONTABIL

Nr. 927/09.06.2022

RAPORT

privind prelungirea până la data de 22.03.2023 a Scrisorii de garanție de la FNGCIMM SA IFN nr. 609/27.09.2017 în sumă de 1.352.065,71 lei în vederea garantării în procent 100% a obligațiilor de plată a avansului de 1.352.065,71 lei din fondurile nerambursabile pentru implementarea proiectului privind „Modernizare drumuri de interes local în satele Peștișani, Hobița, comuna Peștișani, județul Gorj”

Proiectul „Modernizare drumuri de interes local în satele Peștișani, Hobița, comuna Peștișani, județul Gorj”, din motive obiective nu a putut fi implementat în perioada inițială prevăzută de contractul de finanțare nr. C0720RM00011542000012/07.09.2016 încheiat între Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale și Comuna Peștișani și anume în 36 de luni.

În conformitate cu prevederile contractului de finanțare mai sus menționat, Comuna Peștișani a solicitat prelungirea perioadei de implementare a proiectului cu încă 6 luni, prin actul adițional nr. 6.

Prelungirea perioadei de implementare a proiectului este condiționată de prelungirea în paralel, a Scrisorii de Garanție emisă de FNGCIMM S.A. IFN, obținută de către beneficiar pentru garantarea avansului solicitat în conformitate cu prevederile contractului de finanțare nr. C0720RM00011542000012/07.09.2016. Pentru ca Comuna Peștișani să poată solicita prelungirea Scrisorii de Garanție nr. 609/27.09.2017 emisă de FNGCIMM S.A. IFN până la data de 22.03.2023 este necesar emiterea unei hotărâri de consiliu local în acest sens.

**Biroul Financiar Contabil,
Ion-Viorel Surdilă**





MINISTERUL AGRICULTURII
ȘI DEZVOLTĂRII RURALE

Agencia pentru Finanțarea
Investițiilor Rurale



PROGRAMUL NAȚIONAL DE DEZVOLTARE RURALĂ

C1.5

NOTĂ EXPLICATIVĂ PENTRU MODIFICAREA CONTRACTULUI


**Disponibila pe site-ul AFIR*

Nr. 902/06.06.2022

Numărul contractului de finanțare:	C0720RM00011542000012 / 07.09.2016
Titlul proiectului:	MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES LOCAL IN SATELE PESTISANI, HOBITA, COMUNA PESTISANI, JUD. GORJ
Numele beneficiarului:	COMUNA PESTISANI
Numele Responsabilului legal:	PIGUI COSMIN

	Contractul original	Act adițional 1 prelungire perioada achiziției cu 6 luni	Act adițional 2 modificare condiții acordare avans	Act adițional 4 Rambursare TVA aferent cheltuielilor eligibile	Act adițional 5 Prelungire durata execuției contract finanțare	Act adițional 6 Prelungire durata execuției contract finanțare	Act adițional 7 Prelungire durata execuției contract finanțare	Act adițional 8 Prelungire durata execuției contract finanțare	Act adițional solicat Prelungire durata execuției contract finanțare
Bugetul (RON)	4.506.885,70 RON	4.506.885,70 RON	4.506.885,70 RON	4.506.885,70 RON	4.506.885,70 RON	4.506.885,70 RON	4.506.885,70 RON	4.506.885,70 RON	4.506.885,70 RON
Durata	36 luni	36 luni	36 luni	36 luni	42 luni	48 luni	60 luni	72 luni	78 luni
Data expirării	07.09.2019	07.09.2019	07.09.2019	07.09.2019	07.03.2020	07.09.2020	07.09.2021	07.09.2022	07.03.2023

Obiectivul contractului	Acordarea finanțării nerambursabile din FEADR prin Programul Național de Dezvoltare Rurală, măsura 7.2. pentru realizarea investiției propuse prin proiect: modernizarea a 5,039 km de drumuri locale în comuna Pestisani, jud. Gorj.
	COMUNA PESTISANI a semnat contractul de finanțare cu AFIR în vederea realizării investiției propuse prin proiectul "MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES LOCAL IN SATELE PESTISANI, HOBITA, COMUNA PESTISANI, JUD. GORJ". Proiectul prevede modernizare a 5,039 km de drumuri locale în comuna Pestisani.

<p>Informații de bază</p>	<p>Beneficiarul a derulat și avizat toate procedurile de achiziție publică, a solicitat și primit avans pentru derularea financiară a proiectului.</p> <p>Au fost depuse și rambursate la CRFIR Craiova cererile de plată nr. 1, 2, 3 și 4 din cele 5 esalonate ale proiectului.</p> <p>În acest moment lucrările sunt realizate în procent de cca. 95%.</p> <p>În derularea proiectului au apărut dificultăți în urma creșterii substanțiale a prețurilor la utilități, carburanți și materiale de construcții în cursul anului 2021 și începutul anului 2022. De asemenea au apărut dificultăți în urma declanșării crizei provocate de pandemia COVID19 începând cu luna martie 2020, criza ce a dus la starea de carantină totală și ulterior la starea de alertă.</p> <p>Acest fapt a creat dificultăți executantului în ceea ce privește execuția lucrărilor în termenul inițial contractat.</p> <p>Având în vedere întârzierile apărute în execuția lucrărilor este necesar ca durata de execuție a contractului de finanțare să fie prelungită cu 12 luni în conformitate cu prevederile art. 12 alin. 3 din HG 226/2015 cu modificările și completările ulterioare, și ținând cont de clauzele contractului de finanțare încheiat între Comuna Pestisani și AFIR, respectiv articolul 2 punctul 2(4) care prevede "durata de execuție prevăzută la alin. (2) și (3) poate fi prelungită cu acordul prealabil al AFIR și cu aplicarea penalităților prevăzute la art. 12 (2) din Anexa I – Prevederi Generale la contractul de finanțare".</p> <p>Conform articolului 2 punctul 2(1) din contractul de finanțare, „durata de execuție a contractului de finanțare cuprinde durata de realizare a investiției și implementare a proiectului la care se adaugă termenul de 90 zile calendaristice pentru efectuarea ultimei plăți”.</p> <p>Intrucât contractul de finanțare încheiat de Comuna Pestisani cu AFIR prevede achiziții cu construcții-montaj (lucrări), la această dată, durata de execuție a contractului de finanțare este de 72 luni de la data semnării contractului de finanțare, respectiv 07.09.2022.</p> <p>Având în vedere cele expuse mai sus, este necesară prelungirea duratei de execuție a contractului de finanțare cu 6 luni (durata totală va fi de 78 luni).</p>	
<p>Acțiunea cerută și termenul limită (cu explicații)</p>	<p>Situația propusă: Solicităm prelungirea duratei de execuție a contractului de finanțare cu 6 luni, respectiv solicităm o durată de execuție a contractului de finanțare de 78 luni, până la 07.03.2023.</p> <p>Anexam:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Memoriu justificativ, nota explicativă 	
<p>Semnătura reprezentantului legal</p>	<p>Semnătura</p> 	<p>Data 06.06.2022</p>

În cazul modificării bugetului, completați tabelul de mai jos:
Nu este cazul.

Capitol din buget	Contractul original	Act adițional nr. 1	Act adițional nr. 2	Bugetul revizuit

BENEFICIAR

Nume prenume: Pigui Cosmin

Semnătura

Data 06.06.2022

Stampila





Beneficiar: COMUNA PESTISANI

Titlu proiect:

**“MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES LOCAL IN SATELE PESTISANI, HOBITA, COMUNA PESTISANI, JUD. GORJ”
PROIECT FINANTAT DIN FEADR, PRIN PNDR, MASURA 7.2.**



Nr. 901/06.06.2022

MEMORIU JUSTIFICATIV

Titlul proiectului: “MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES LOCAL IN SATELE PESTISANI, HOBITA, COMUNA PESTISANI, JUD. GORJ”.

Obiectul contractului: Acordarea finanțării nerambursabile din FEADR prin Programul National de Dezvoltare Rurala, masura 7.2. pentru realizarea investitiei propuse prin proiect.

Situatia actuala:

COMUNA PESTISANI a semnat contractul de finantare cu AFIR in vederea realizarii investitiei propuse prin proiectul “MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES LOCAL IN SATELE PESTISANI, HOBITA, COMUNA PESTISANI, JUD. GORJ”.

Proiectul prevede modernizare a 5,039 km de drumuri locale in comuna Pestisani. Beneficiarul a derulat si avizat toate procedurile de achizitie publica, a solicitat si primit avans pentru derularea financiara a proiectului.

Au fost depuse si rambursate la CRFIR Craiova cererile de plata nr. 1, 2, 3 si 4. In acest moment lucrarile sunt realizate in procent de cca. 95%.

In derularea proiectului au aparut dificultati in executie in urma cresterii substantiale a preturilor la utilitati, carburanti si materiale de constructii in cursul anului 2021 si inceputul anului 2022. De asemenea au aparut dificultati in urma declansarii crizei provocate de pandemia COVID19 incepand cu luna martie 2020, criza ce a dus la starea de carantina totala si ulterior la starea de alerta.

Aceste realitati economice si sociale au creat dificultati executantului in ceea ce priveste executia lucrarilor in termenul initial contractat.

Avand in vedere intarzierile aparute in implementarea proiectului este necesar ca durata de executie a contractului de finantare sa fie prelungita cu 6 luni in conformitate cu prevederile art. 12 alin. 3 din HG 226/2015 cu modificarile si completarile ulterioare, si tinand cont de clauzele contractului de finantare incheiat intre Comuna Pestisani si AFIR, respectiv articolul 2 punctul 2(4) care prevede “durata de executie prevazuta la alin. (2) si (3) poate fi prelungita cu acordul prealabil al AFIR si cu aplicarea penalitatilor prevazute la art. 12 (2) din Anexa I – Prevederi Generale la contractul de finantare”.

Conform articolului 2 punctul 2(1) din contractul de finantare, „durata de executie a contractului de finantare cuprinde durata de realizare a investitiei si

implementare a proiectului la care se adauga termenul de 90 zile calendaristice pentru efectuarea ultimei plati”.

Intrucat contractul de finantare incheiat de Comuna Pestisani cu AFIR prevede achizitii cu constructii-montaj (lucrari), la aceasta data, durata de executie a contractului de finantare este de 72 luni de la data semnarii contractului de finantare, respectiv 07.09.2022.

Avand in vedere cele expuse mai sus, este necesara prelungirea duratei de executie a contractului de finantare cu 6 luni (durata totala va fi de 78 luni).

Situatia propusa:

Solicitam prelungirea duratei de executie a contractului de finantare cu 6 luni respectiv pana la data de 07.03.2023.

Anexam:

- nota explicativa, memoriu justificativ

**Responsabil legal de Proiect,
Pigui Cosmin**





Nr. 1.698 / 07.06.2022

PROGRAMUL NAȚIONAL PENTRU DEZVOLTARE RURALĂ 2014-2020
C3.5 SCRISOARE DE SOLICITARE A INFORMAȚIILOR SUPLIMENTARE

Către: COMUNA PESTISANI

În atenția: PIGUI COSMIN

Ref: C0720RM00011542000012 / 07.09.2016

Stimate Domnule **PIGUI COSMIN**

În urma verificării Notei explicative privind modificarea Contractului de finanțare nr **C0720RM00011542000012 / 07.09.2016**, depusă de dumneavoastră la **Centrul Regional pentru Finanțarea Investițiilor Rurale 4 Sud-Vest CRAIOVA** și înregistrată cu numărul 1.689 / 07.06.2022, precum și a documentelor anexate acesteia, vă informăm că au fost găsite următoarele neconcordanțe sau lipsesc următoarele documente:

Nr. crt.	Referința (document/pct. din doc.)	Precizări
1	În vederea întocmirii actului adițional pentru prelungirea duratei de execuție, vă rugăm să prezentați următoarele documente :	Prelungirea scrisorii de garanție de restituire a avansului emisa de FNGC IMM SA – IFN sub nr. 609 / 27.09.2017, pana la data de 22.03.2023.

În consecință, vă rugăm să explicați neconcordanțele semnalate și să prezentați următoarele documente în termen de 7 zile lucrătoare de la comunicarea notificării:

Prelungirea scrisorii de garanție de restituire a avansului emisa de FNGC IMM SA – IFN sub nr. 609 / 27.09.2017, pana la data de 22.03.2023.

Cu stimă,

Verificat, Sef SIBA - CRFIR CRAIOVA

Nume/Prenume: DEACONU Mirela

Data:

Gabriel-

Digitally signed by
Gabriel-Catalin Camen

Semnatura:

Catalin Camen

Date: 2022.06.07
09:57:19 +03'00'

Intocmit, Expert SIBA-CI - CRFIR CRAIOVA

Nume/Prenume: MITRICA Mihai

Data:

Mihai

Digitally signed by
Mihai Mitrica

Semnatura: Mitrica

Date: 2022.06.07
09:51:05 +03'00'

